

Enjoy the Quality

남양유업 호남공장 투자 개요



남양유업주식회사

Enjoy the Quality

순 서

1

남양유업 소개


2

남양유업 호남공장 투자개요

1. 남양유업 소개

1.1 남양유업 개요

주 소	서울시 중구 남대문로 1가 18번지
대표이사	박 건 호
설 립 일	1964년 3월 13일
자 본 금	44억 3천만원
매출규모	7,944억원('05년) 8,190억원('06년)
직원규모	약 3,000 명
주요제품	조제분유, 이유식, 영유아식, 시유 가공유, 발효유, 치즈, 음료
사 업 장	본사, 중앙연구소, 공장(4), 지점(17) 나주공장 건설진행중



1. 남양유업 소개

1.2 남양유업의 발자취

1) 창업 및 기반구축 (1960-70년대)



- ▶ 1964. 3. 13. 남양유업주식회사 설립
- ▶ 1965. 11. 1. 천안공장 완공
- ▶ 1967. 1. 10. 유아용 조제분유 남양분유 생산
- ▶ 1978. 6. 24. 기업공개, 주식상장

2) 사세 확장기 (1980년대)



- ▶ 1980. 2. 14. 공주공장 완공
- ▶ 1980. 3. 30. 남양3.4우유 생산
- ▶ 1982. 8. 9. 성장기어린이용 조제분유 점프 생산
- ▶ 1988. 12. 30. 경주공장 신설

3) 고도 성장기 (1990년대)



- ▶ 1991. 1. 10. 발효유 불가리스 생산
- ▶ 1994. 8. 29. DHA함유우유 아인슈타인 생산
- ▶ 1996. 7. 3. 남양1등급 우유 생산, 우유대혁명 선언
- ▶ 1999. 5. 6. 99 생산성대상 수상 (산업자원부)
- ▶ 1999. 6. 7. 99 가치경영 최우수기업상 대상 수상 (한국능률협회)

Enjoy the Quality

1. 남양유업 소개

4) 제품 다각화 및 경쟁력강화



Enjoy the Quality

남양유업주식회사 호남공장

투자개요

남양유업

1. 사업의 개요

1.1 사업장 위치

□ 전라남도 나주시 금천면 촌곡리 278번지 일원

1.2 부지 및 건축물

□ 부지 : 31,108평

□ 연건평 : 약 6,800평

1.3 생산제품

□ 1차 : 발효유, 시유

- 일반우유류 35품목 (Capa. : 92만봉/일, 원유 사용량 : 184ton/일)

- 발효유류 4품목 (Capa. : 43만봉/일, 원유 사용량 : 36ton/일)

□ 2차 : 멸균유



1. 사업의 개요

1.4 호남공장 관할 권역

□ 호남, 제주전역 및 영남 서부 관할(29개 코스)


1.5 투자 예상 금액

□ 약 750 억원

1.6 호남공장 Concept

“**最高**의 제품을 생산하는 **最適**의 호남공장 건설”

- 미래지향적 설계
- 친환경, 변화효율지향 자동화 공장
- 물류기지 구축
- 지역과 함께하는 공장
- 내·외 고객 지향 공장건설



2. 투자경과내역

2. 투자 경과 내역

2.1 최초 후보지 선정계획

- 2003년 3월 부터 호남권 판매 활성화 및 물류효율향상을 위한 호남 지역 생산/물류기지 구축을 검토하여, 전남 화순지역을 최적후보지로 고려

2.2 최종 후보지 선정

- 전라남도과 나주시의 적극적인 관심과 최선의 편의 제공 및 최대의 지원에 힘입어 나주지역으로 공장투자를 결정하여 아래와 같이 추진 진행중

2.3 호남공장건설 세부 진행내역

- 표 참조

Enjoy the Quality

2.투자경과내역

--	--

3. 대관 지원

3. 전라남도와 나주시의 행정.재정적 지원

전라남도와 나주시의 One Stop Service 팀 구성으로, 제반 기반시설 및 인허가 절차를 지원하여 단기간 내에 농공단지 승인과 실시설계 승인을 득하여 공사를 추진하게 됨

3.1 행정지원 One Stop Service 팀 구성운영(전라남도+나주시+유관기관)

- ☐ 도시계획기본계획 변경 및 농공단지 지정 절차 이행
- ☐ 각종 인허가 업무처리 등 공장설립시까지 행정지원

3.2 기반시설(SOC) 설치비 지원

- ☐ 진입로 도로 및 상하수도 시설, 전력 및 통신시설, LNG등의 기타 설치지원

3.3 관계 법령 및 조례에 의한 지원(고용 교육훈련지원비)

4. 공사추진 일정

4. 공사 추진 일정

구 분	일 정	소요 기간	비고
부지 매입,인허가	~05.11	완 료	
토목설계,인허가	~05.11	완 료	- 11월 30일 실시설계 승인
토목공사(1차)	~06.06	5개월	- 부대토목공사 포함(~07.8)
건축설계,인허가	~06.10	5개월	
건축공사	~07.12	12개월	
생산설비 설치공사	~08.02	15개월	- 생산 설비 발주/설치/시운전

5. 기대 효과

5. 기대효과

5.1 최신유가공 설비 및 물류 시스템 도입을 통한 지역경제 활성화 및 지역 낙농업 육성

- 1일 최고 200톤 집유(1억 2천만원/일) : 연간 438억원
- 축산농가 141억원 순소득 증대(280농가 5천만원 순소득 기대예상/년)

5.2 고용창출효과 : 약 1700여명(직접:240명, 간접고용:1,500)

5.3 근거리 원유조달 및 제품판매에 의한 물류 효율성 제고

5.4 공장 소비지 근접에 따른 호남권 판매기반 강화

Enjoy the Quality



**좋은기업 최적의 공장으로
지역경제에 기여하겠습니다.**

감사합니다.

Namyang

남양유업