

균형발전정책  
현장점검

# 산업단지 혁신클러스터 추진성과 및 향후과제

2006.12.27



산업자원부

Ministry of Commerce, Industry and Energy

# 보고 순서

- I 추진배경 및 경과
- II 그간 추진실적
- III 성과분석 및 평가
- IV 향후 정책과제



# 추진배경 및 경과

# 1. 추진배경



## 제2의 경제도약을 위한 혁신거점 육성

### 국가경제의 중추, 산업단지



제조업 중 산업단지 (국가 30, 지방 211, 농공 337) 비중(%)

### 혁신클러스터로의 전환



혁신역량 | 리더, 연구인력 등 클러스터 촉진 요인

성과지표 | 벤처창업 등 클러스터 형성 후 실적

('04.3월, KIET)

## 2. 추진 경과



주요 단지 혁신역량 분석(KIET, '04.3월)

혁신클러스터화 추진방안 수립('04.6월)

핀란드 울루 등 해외 사례 벤치마킹

세부 실행계획 마련('05.1월)

정책과제

- 산학연 네트워크 구축
- R&D역량 확충
- 정주여건 개선

7개 단지 시범사업 추진('05.4월~)



## 그간 추진실적

# 1. 추진체계 구축



## 개방형 추진체계

- 기업, 대학, 연구소, 지원기관, 정부 및 지자체 등 다양한 주체의 혁신역량을 결집



## 2. 산학연 네트워크 기반 조성



### 미니클러스터

- 업종 · 기술별 소규모 산학연협의체를 통해, 지식과 정보의 교류 촉진

미니클러스터 구성 현황('06.11월, 현재)



산학연 네트워크 활동('05.4~'06.11월)





### 3. R&D역량 강화



#### R&D인프라 보완

- 지역산업진흥사업 등으로 지역내 R&D인프라 보완
- 다만, 시급한 핵심과제는 별도재원을 마련하여 지원

#### 공동 R&D 활성화

- 미니클러스터에서 발표된 공동 R&D지원으로  
지역내 기술혁신주체간 연계강화





# 성과분석 및 평가

# 1. 혁신역량 분석



7개 시범단지  
총 342개사 조사·분석  
(KIET, '06.8월)

'04.3월 → '06.8월  
**51%** → **60%**  
(실리콘 밸리, 100%)

- 시범단지 혁신역량 전반적 개선
- 아직 선진클러스터에 비해 크게 미흡

## 전체 시범단지 혁신역량



# 1. 혁신역량 분석



산학연 연계

57% ('04.3월)



70% ('06.8월)

## 개선된 점

- 산학연 교류·협력문화 개선으로 산학연 연계 확대

### 산학연 협력 업체비율

[%]



### 산학연 협력 건수

[건수/개사]



## 미흡한 점

- 산학연 협력 인센티브 시스템 미비
- 대학 및 공공연구기관의 연구성과 활용 부진

# 1. 혁신역량 분석



R&D역량

47% ('04.3월)



60% ('06.8월)

## 개선된 점

- 정부 및 민간 R&D투자 확대로 단지내 기술혁신 촉발

### 참여업체 연평균 R&D투자액

[백만원/개사]



### 시범단지내 혁신형 중소기업

[신규, 개사]



## 미흡한 점

- 타 정책과의 체계적 연계 부진
- 취약한 정주여건 등으로 우수 인력 확보에 애로

## 2. 참여기업 성과 분석



### 네트워크 활성화

참여기업은 미니클러스터 기반아래,  
산학연 및 기업간 협력사업을 활발히 전개

▲ 참여기업 평균  
● 비참여기업 평균



산학연 협력 [건/개사]



기업간 제휴 [건/개사]

## 2. 참여기업 성과 분석



생산, 수출, 고용 추이

참여기업이 시범단지 동일업종 전체평균 보다 높은 증가세

■ 참여기업 평균  
■ 시범단지 동일업종 전체 평균



### 3. 종합평가 및 시사점



#### 종합평가

- 성과분석을 통해 정책유효성 확인
- 다양한 단지별 혁신역량에 비해 획일적 사업수행

- 전반적 혁신역량 소폭 상승
- 정책간 연계 부족 등으로 혁신역량 개선 한계

- 체계적 평가시스템 미흡

#### 시사점

- 단지별 차별화 전략을 통해 정책효과 제고

- 정책간 유기적 연계 등으로 혁신역량 확충

- 평가모형 개발 및 정책환류로 성과 제고 및 확산 도모



## 향후 정책과제

# 1. 발전비전 및 추진전략



비전

한국경제를 견인하는 세계적 혁신클러스터

목표

1단계 ('05~'08)  
한국형 클러스터  
모형 구축

2단계 ('09~'12)  
성과 확산  
(시범단지 → 전국)

3단계 ('13~'16)  
세계적 혁신클러스터  
육성

추진전략

맞춤형  
지원정책

혁신역량  
지속 확충

정책성과  
전국 확산

추진과제

단지별  
정책 차별화

산학연  
협력 강화

R&D  
역량 확충

정주·근무  
환경 개선

성과평가  
체계 구축

## 2. 향후과제



### 과제 1. 단지별 정책 차별화

단지별 혁신역량 등을 고려한 맞춤형 전략 수립('07. 6월)

#### 클러스터 발전유형별 추진전략(안)

| 신산업창출형<br>광주, 원주                                                           | 구조고도화형<br>창원, 구미, 울산                                                    | 업종 융합형<br>반월·시화                                                           | 기업유치형<br>군산                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>창업 네트워크 구축</li><li>핵심기업 유치</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>생산성 고도화</li><li>선도기업 창출</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>업종간 교류체계</li><li>융합기업의 창출</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>선도기업 유치</li><li>협력 네트워크 구축</li></ul> |

#### 특성화된 글로벌 네트워크 구축

- 단지별로 해외 우수클러스터와 교류·협력사업 전개  
(단지별 협력 대상 : 구미-핀란드 울루, 울산-일본 도요타 등)

## 2. 향후과제



### 과제 2. 산학연 협력 강화

#### 산학연 인센티브 시스템 정비

- 대학·연구소·지자체 평가시, 산학협력 비중 확대 등 관련제도 개선

#### 산학연 기술이전 및 사업화 활성화

- 기술이전, 마케팅, 경영 등 기술이전 전주기를 지원하는 기술이전 사업화 모델 도출('07.6월) 및 확산

#### 기업간 협력 활성화를 위한 선도기업 역할 제고

- 시범단지를 중심으로 권역별 상생협력 과제 발굴·지원('07.1월~)
- 기존의 온라인 네트워크를 활용, 대·중소기업간 교류 확대('07.3월~)

## 2. 향후과제



### 과제 3. R&D역량 확충

#### 단지별 취약한 R&D인프라 보완

- 지역산업진흥사업과의 체계적 연계 등을 통해 지속 개선

#### R&D협력체계 구축

## 2. 향후과제



### 과제 4. 정주·근무환경 개선

#### 단지내 문화·편의·복지시설 확충

- 산업단지 구조고도화 사업을 통해 단계적 추진('07년 중 기본계획 마련)
- 관계 부처 협의를 거쳐 복지시설(보육시설, 종합복지센터 등) 확충 추진

#### 단지인근 정주여건 개선

- 입주기업 의견 수렴하여 단지별 세부 개선과제 도출
  - ※ 클러스터 정책협의회를 통해 중앙정부 및 지자체간 역할분담과 재정확보방안 강구



## 2. 향후과제



### 과제 5. 성과점검 및 정책환류 시스템 구축

#### 종합적·장기적 성과 평가 시스템 구축

- 정책성과 평가를 위한 “계량분석모형” 개발
- 주기적 성과점검 및 정책 재설계를 통해 사업성과 제고

#### 시범사업의 성과확산

- 주요 산업단지 혁신역량 분석 후, '07년부터 시범단지 점진 확대



