

Enjoy the Quality

남양유업 호남공장 투자 개요



남양유업주식회사

Enjoy the Quality

순서

1

남양유업 소개

2

남양유업 호남공장 투자개요

1. 남양유업 소개

1.1 남양유업 개요

주 소	서울시 중구 남대문로 1가 18번지
대표이사	박 건 호
설 립 일	1964년 3월 13일
자 본 금	44억 3천만원
매출규모	7,944억원('05년) 8,190억원('06년)
직원규모	약 3,000 명
주요제품	조제분유, 이유식, 영유아식, 시유 가공유, 발효유, 치즈, 음료
사 업 장	본사, 중앙연구소, 공장(4), 지점(17) 나주공장 건설진행중



1. 남양유업 소개

1.2 남양유업의 발자취

1) 창업 및 기반구축 (1960-70년대)



- ▶ 1964. 3. 13. 남양유업주식회사 설립
- ▶ 1965. 11. 1. 천안공장 완공
- ▶ 1967. 1. 10. 유아용 조제분유 남양분유 생산
- ▶ 1978. 6. 24. 기업공개, 주식상장

2) 사세 확장기 (1980년대)



- ▶ 1980. 2. 14. 공주공장 완공
- ▶ 1980. 3. 30. 남양3.4우유 생산
- ▶ 1982. 8. 9. 성장기어린이용 조제분유 점프 생산
- ▶ 1988. 12. 30. 경주공장 신설

3) 고도 성장기 (1990년대)



- ▶ 1991. 1. 10. 발효유 불가리스 생산
- ▶ 1994. 8. 29. DHA함유우유 아인슈타인 생산
- ▶ 1996. 7. 3. 남양1등급 우유 생산, 우유대혁명 선언
- ▶ 1999. 5. 6. 99 생산성대상 수상 (산업자원부)
- ▶ 1999. 6. 7. 99 가치경영 최우수기업상 대상 수상 (한국능률협회)

1. 남양유업 소개

4) 제품 다각화 및 경쟁력강화 (2000 ~ 2003년)



- ▶ 2000년도 니어워터O₂, 리쫘, 여린잎 녹차, 남양 알로에 생, 위력 생산
- ▶ 2001. 9. 13. 중앙연구소 KOLAS(국가공인시험기관 인증) 획득
- ▶ 2002. 5. 31. World Best 천안신공장 가동 개시 (카톤우유/ 프렌치 카페 생산)
- ▶ 2002년도 남양스텝 그래놀생, 남양 아기랑콩이랑, 남양스텝 명품유기농, 아기사랑 사이언스 생산
- ▶ 2003년도 검은참깨두유 감두, 우유속 진짜 딸기과즙 듬뿍, 이오 하이, 저지방우유 로우 생산

5) 품질고집 40년 남양 (2004-2007년도)



- ▶ 2004. 3. 13. 남양유업 창립 40주년
- ▶ 2005. 3. 미보건부 'A급살균우유 품질기준' PMO 기준 통과 및 미국식품의약품안전처로부터 HACCP 인증 획득

Enjoy the Quality

남양유업주식회사 호남공장

투자개요

1. 사업의 개요

1.1 사업장 위치

□ 전라남도 나주시 금천면 촌곡리 278번지 일원

1.2 부지 및 건축물



1. 사업의 개요

1.4 호남공장 관할 권역

□ 호남, 제주전역 및 영남 서부 관할(29개 코스)

1.5 투자 예상 금액

□ 약 750 억원

1.6 호남공장 Concept

“**最高**의 제품을 생산하는 **最適**의 호남공장 건설”

- 미래지향적 설계
- 친환경, 변화효율지향 자동화 공장
- 물류기지 구축
- 지역과 함께하는 공장
- 내·외 고객 지향 공장건설



2. 투자경과내역

2. 투자 경과 내역

2.1 최초 후보지 선정계획

- 2003년 3월 부터 호남권 판매 활성화 및 물류효율향상을 위한 호남 지역 생산/물류기지 구축을 검토하여, 전남 화순지역을 최적후보지로 고려

2.2 최종 후보지 선정

- 전라남도과 나주시의 적극적인 관심과 최선의 편의 제공 및 최대의 지원에 힘입어 나주지역으로 공장투자를 결정하여 아래와 같이 추진 진행중

2.3 호남공장건설 세부 진행내역

- 표 참조

2.투자경과내역

추진일자	진행 내역	비 고
'03.4	전라남도 나주시와 공동 유치팀 구성(7명) 및 공장부지 안내	
'03.7	후보지별로 가격 및 입지조사 실시	
'04.7	5개 후보지 정밀조사 및 부지가격조사 실시 남양유업 공장 예정지 확정(나주시 금천면 촌곡리):7/26일	
'04.8.31	투자협약체결(535억원 투자)	
'05.5	도시 기본계획변경 승인	
'05.9	농공단지 지정 승인	
'05.11	실시설계 승인	
'05. 11	토목공사 실시	

Enjoy the Quality

3. 대관 지원



4. 공사추진 일정

4. 공사 추진 일정

구 분	일 정	소요 기간	비고
부지 매입,인허가	~05.11	완 료	
토목설계,인허가	~05.11	완 료	- 11월 30일 실시설계 승인
토목공사(1차)	~06.06	5개월	- 부대토목공사 포함(~07.8)
건축설계,인허가	~06.10	5개월	
건축공사	~07.12	12개월	
생산설비 설치공사	~08.02	15개월	- 생산 설비 발주/설치/시운전

5. 기대 효과

5. 기대효과

5.1 최신유가공 설비 및 물류 시스템 도입을 통한 지역경제 활성화 및 지역 낙농업 육성

- 1일 최고 200톤 집유(1억 2천만원/일) : 연간 438억원
- 축산농가 141억원 순소득 증대(280농가 5천만원 순소득 기대예상/년)

5.2 고용창출효과 : 약 1700여명(직접:240명, 간접고용:1,500)

5.3 근거리 원유조달 및 제품판매에 의한 물류 효율성 제고

5.4 공장 소비지 근접에 따른 호남권 판매기반 강화

Enjoy the Quality



**좋은기업 최적의 공장으로
지역경제에 기여하겠습니다.**

감사합니다.

Namyang

남양유업